

**ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ (дорожная карта)
по реализации (Целевой модели) наставничества обучающихся в МКОУ «Ахтынская СОШ № 1»**



Содержание	Сроки	Ожидаемый результат (вид документа)	Показатели эффективности	Ответственный
Формирование базы наставников из числа обучающихся, педагогов, представителей родительской общестственности, выпускников, партнеров и т.д.	Октябрь 2022	Сформирована база наставников	Количество участников, охваченных системой наставничества не менее 40% от общего количества членов каждой Целевой группы (40% от общего числа обучающихся в школе)	Куратор целевой модели наставничества Классные руководители, учителя предметники
	Октябрь 2022	Сформирован перечень партнерских организаций		2% организаций, предприятий приняли участие в реализации Целевой
Формирование перечня партнерских организаций в целях привлечения их к реализации программы (системы) наставничества	Октябрь 2022	Сформирован перечень партнерских организаций	2% организаций, предприятий приняли участие в реализации Целевой	Директор Администрация школы

Заключение соглашений с организациями партнерами по внедрению целевой модели наставничества	Октябрь 2022	Соглашения с организациями партнерами	Модели наставничества,	Директор Администрация школы
Организация обучения педагогических работников, наставников, наставников для обучающихся с девиантным поведением в том числе с применением дистанционных образовательных технологий	Октябрь - ноябрь 2022	Предоставив наставников	Привлечено не менее 5 экспертов, сформированы группы наставников для обучения, проведено не менее 3 образовательных занятий для каждой группы, оказаны индивидуальные консультации	Директор Администрация школы
Организация общей встречи потенциальных наставников и наставляемых, обучающихся с девиантным поведением в формате "нетворкинг" (комплекс упражнений на знакомство, взаимодействие и коммуникацию)	Октябрь 2022	Сформированы наставнические пары или группы	Организована общая встреча в формате "нетворкинг", проведено постановочное представление на предмет предпочитаемого наставника и наставляемого	Куратор целевой модели наставничество Классные руководители
Формирование наставнических пар или групп	Октябрь 2022	Оформлены соглашения на обработку персональных данных у 100% обучающихся 14-летнего возраста	Классные руководители Учителя предметники	Классные руководители

<p>Организация работы наставнических пар или групп, а также с обучающимися с девиантным поведением:</p> <ul style="list-style-type: none"> - встреча-знакомство; - пробная встреча; - встреча планирование; - совместная работа наставника и наставляемого в соответствии с разработанным индивидуальным планом; - итоговая встреча 	<p>Ноябрь 2022</p>	<p>Реализация мероприятий в рамках индивидуальных планов</p>	<p>Куратор целевой модели наставничества Классные руководители Учителя предметники</p>
<p>Проведение первых организационных встреч внутри наставнической пары/группы</p>	<p>Ноябрь 2022</p>	<p>Проведены организационные встречи, составлены индивидуальные планы</p>	<p>Классные руководители</p>
<p>Утверждение индивидуальных планов, в том числе с обучающимися с девиантным поведением</p>	<p>Ноябрь 2022</p>	<p>внутри каждой наставнической пары/группы Приказ по образовательной организации об утверждении индивидуальных планов</p>	<p>Учителя предметники Директор школы</p>
<p>Реализация индивидуальных планов, в том числе с обучающимися с девиантным поведением</p>	<p>Декабрь – апрель 2023</p>	<p>Индивидуальные планы реализованы не менее, чем на 90%, участие в реализации приняло 100% участников Целевой модели наставничества</p>	<p>Учителя предметники</p>
<p>Организация общей заключительной встречи участников всех наставнических пар/групп в формате деловой игры "Твой результат – твой возможности"</p>	<p>Май 2023</p>	<p>Организована деловая игра для участников всех наставнических пар/групп в формате деловой игры "Твой результат – Мои возможности", участие в игре приняло не менее 90% участников</p>	<p>Куратор, Классные руководители Учителя предметники Наставники</p>

Программно-методическое сопровождение деятельности

<p>1. Разработка программно-методических материалов, необходимых для реализации программы (системы) наставничества для каждой из наставнической групп.</p> <p>2. Разработка программно-методических материалов, необходимых для реализации программы (системы) наставничества для обучающихся с девиантным поведением.</p> <p>Разработка и утверждение мер по обеспечению доступности программы наставничества для обучающихся с особыми образовательными потребностями и индивидуальными возможностями здоровья, обучающихся, проявивших выдающиеся способности, обучающихся, попавших в трудную жизненную ситуацию, обучающихся с девиантным поведением а также обучающихся из малоимущих семей,</p>	<p>Октябрь – Ноябрь 2022</p>	<p>Программные, методические и дидактические материалы</p>	<p>Заместитель директора по УВР и ВР</p>
<p>Проживающих в сельской местности и на труднодоступных и отдаленных территориях, детей-сирот (оставшихся без попечения родителей)</p> <p>1. Разработка формы диагностической анкеты, исходя из индивидуальных особенностей и потребностей наставляемого и ресурсов наставника для последующего мониторинга эффективности реализации Целевой модели наставничества.</p> <p>2. Разработка формы диагностической анкеты для обучающихся с девиантным поведением.</p>	<p>Октябрь 2022</p>	<p>Разработаны формы диагностической анкеты для каждой сформированной группы/пары</p>	<p>Куратор целевой модели наставничества, Педагог-психолог</p>

<p>1. Оформление и презентации результатов реализации Целевой модели наставничества, для размещения на информационном ресурсе ОО.</p> <p>2. Мониторинг и презентация результатов реализации программы наставничества для обучающихся с девиантным поведением.</p>	<p>Май - 2023</p>	<p><input type="checkbox"/> Результаты реализации Целевой модели наставничества и реализации программы наставничества для обучающихся с девиантным поведением в 2021/2022 учебном году.</p> <p><input type="checkbox"/> Презентационные материалы по итогам проведения общих встреч, методические разработки деловой игры и нетворкинга.</p> <p><input type="checkbox"/> Лучшие практики наставничества размещены на информационном ресурсе организации [ссылки].</p>	<p>Куратор целевой модели наставничества Руководители МО Ответственный за сайт</p>
<p>Аналитическое сопровождение деятельности, мониторинг</p>			
<p>1. Анализ полученных анкет в ходе информационно-кампании от потенциальных наставников и наставляемых, определение запросов, наставляемых и возможностей наставников.</p>	<p>Октябрь 2022</p>	<p>Проанализированы анкеты, определены запросы наставляемых и ресурсы наставников, проведены собеседования с наставниками и наставляемыми с привлечением психологов и специалистов педагогических образовательных организаций высшего и</p>	<p>Куратор целевой модели наставничества Заместитель директора по УВР, учителя предметники, педагог-психолог</p>
<p>2. Привлечение экспертов психологов для анализа полученных анкет от потенциальных обучающихся с девиантным поведением.</p>		<p>среднего профессионального образования, выбраны формы наставничества</p>	

Анализ анкет, заполненных после организации общей встречи, нетворкинга.	Октябрь 2022	Анкеты проанализированы, сформированы наставнические пары/группы, информирование участников о сформированных парах/группах, создание приказа по организации о закреплении наставнических пар/группы	Куратор целевой модели наставничества учителя предметники, директор школы
<p>1. Организация диагностики компетенций, возможностей наставников и потребностей, наставляемых (по специально разработанной форме).</p> <p>2. Организация диагностики компетенций, индивидуального сопровождения обучающихся с девиантным поведением, возможностей наставников и потребностей наставляемых</p>	Октябрь 2022	Диагностика пройдена 100% участников целевой модели наставничества, составлены сравнительные таблицы по учеты изменений	Куратор целевой модели наставничества
<p>Осуществление персонализированного учета обучающихся, обучающихся с девиантным поведением, молодых специалистов и педагогов, участвующих в программе (системе) наставничества</p> <p>Внесение в формы федерального статистического наблюдения данных о количестве участников программы (системы) наставничества и предоставление данных в РНЦ</p>	Октябрь – апрель 2023 Декабрь 2022 Май 2023	<p>Реестр учета обучающихся участвующих в программе (системе) наставничества. Реестр учета обучающихся с девиантным поведением участвующих в программе (системе) наставничества</p> <p>Заполнена форма федерального статистического наблюдения данных о количестве участников программы наставничества и предоставлена в РНЦ</p>	Куратор целевой модели наставничества
Информационное сопровождение деятельности			
Размещение информации о реализации целевой модели наставничества на информационном ресурсах образовательной организации	В течение 2022 – 2023 г.	Не менее 5 публикаций на ресурсах: [ссылки]	Ответственные за сайт, социальные сети, Куратор целевой модели наставничества

Выступление на педагогическом совете с презентацией о реализации Целевой модели наставничества и программы профилактики девиантного поведения обучающихся.	Май 2023	Протокол педагогического совета; в педагогическом совете приняло участие не менее 90% специалистов от общего количества педагогического состава, создан реестр потенциальных наставников из числа специалистов ОО	Ответственные за сайт, социальные сети, Куратор целевой модели наставничества
Выступление на родительских собраниях с презентацией о реализации Целевой модели наставничества и программы профилактики девиантного поведения обучающихся.	Октябрь 2022	Не менее 5 выступлений на родительских собраниях, в которых приняло участие не менее 500 представителей родительской общестственности (в малокомплектных школах – от 70 человек), создан реестр потенциальных наставников из числа родителей обучающихся школы	Заместители директора по УВР и ВР
1. Организация тематических классных часов в формате кейс-сессии "Успех каждого ребенка" с целью информирования обучающихся о реализации Целевой модели наставничества. 2. Проведение квест-игры «Дорогою добра» с обучающимися девиантного поведения.	В течение 2022 - 2023 г.	Количество школьников, принявших участие в классных часах не менее, чем 90% от общего количества обучающихся, создан реестр потенциальных наставников из числа обучающихся школы. Количество школьников, принявших участие в игре не менее, чем 90% от общего количества обучающихся с девиантным поведением.	Куратор целевой модели наставничества Классные руководители
Организация рабочих встреч с успешными выпускниками образовательной организации, партнерами, представителями НКО и т.д. – потенциальными наставниками с целью информирования о реализации Целевой модели наставничества.	В течение 2022 - 2023 г.	Организовано не менее 7 встреч, создан реестр потенциальных наставников из числа партнеров и выпускников школы	Куратор целевой модели наставничества Классные руководители
Управление реализацией Целевой модели наставничества на уровне образовательной организации			

<p>Контроль процедуры внедрения и реализации Целевой модели наставничества</p>	<p>В течение 2022 - 2023 г.</p>	<p>Выполнено 100% позиций Дорожной карты</p>	<p>Директор школы</p>
<p>1. Контроль за реализацией мероприятий, закрепленных за учреждением в установленные сроки. 2. Контроль за реализацией мероприятий программы профилактики девиантного поведения обучающихся в установленные сроки.</p>	<p>В течение 2022 - 2023 г.</p>	<p>Реализовано 100% мероприятий, закрепленных за учреждением в установленные сроки</p>	<p>Заместитель директора по УВР Куратор целевой модели наставничества</p>
<p>Создание условий для участия представителей образовательной организации в региональных и всероссийских тематических событиях/конкурсах/фестивалях.</p>	<p>В течение 2022 - 2023 г.</p>	<p>Не менее 5 представителей образовательной организации приняли участие в региональных и всероссийских тематических событиях/конкурсах/фестивалях</p>	<p>Директор школы Заместитель директора по УВР Куратор целевой модели наставничества Учителя предметники</p>

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 327766045235508045123579633876966067016845890602

Владелец Мисиева Султанага Абубкаровна

Действителен с 29.09.2023 по 28.09.2024